



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Валуйки

« 30 » апреля 2026 г.

№ 667а

О внесении изменений в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 22 октября 2024 года № 1912

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Валуйского муниципального округа от 22 октября 2024 года № 1912, а также в соответствии с решениями Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 26 декабря 2025 года № 399 «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и №440 от 16 апреля 2026 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 26 декабря 2025 года № 399 «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», на основании постановления администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа», **постановляю:**

1. Внести в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 22 октября 2024 года № 1912 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа» (далее - Постановление) следующие изменения:

Муниципальную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Валуйского муниципального округа от 22 октября 2024 года № 1912 изложить в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Селивановой И.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ Стрыжаккову С.Л.

**Глава администрации
Валуйского муниципального округа**



А.И. Дыбов

Приложение
к постановлению администрации
Валуйского муниципального округа
от «30» апреля 2026 года № 667а

Муниципальная программа
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Валуйского муниципального округа»

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Валуйского муниципального округа»

1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры
Валуйского муниципального округа

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и пассажиров, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надёжно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Валуйского муниципального округа сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный и железнодорожный транспорт.

Транспортом общего пользования в 2023 году перевезено 570,0 тыс. человек, в том числе:

железнодорожным – 16,6 тыс. чел.;

автобусным – 553,4 тыс. чел.

Одним из основных для муниципального округа является автомобильный транспорт.

Все центры сельских населенных пунктов имеют автобусное сообщение с городом Валуйки, межрайонные автобусные маршруты связывают Валуйский муниципальный округ с городами России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Курск, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка, Воронеж и другие.

Автомобильным транспортом ежедневно перевозится около 100 пассажиров.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Валуйского муниципального округа составляет 179,1 км, которая обслуживается Юго-Восточной железной дорогой. На территории округа расположены 3 железнодорожные станции и 14 посадочных платформ для пассажиров.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Валуйского муниципального округа железнодорожным транспортом: щебень, строительные материалы, чёрные металлы и др.

Для обеспечения потребности населения в дальних пассажирских перевозках курсирует по территории городского округа пригородные поезда Валуйки - Старый Оскол, Валуйки - Алексеевка.

В тоже время состояние транспортного комплекса Валуйского муниципального округа нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Практически для всех сельских населённых пунктов автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы муниципального округа, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Валуйский муниципальный округ находится в южной части Белгородской области и является приграничной территорией. Так только протяжённость границ с Украиной составляет 106 км. Территориальное положение муниципального округа достаточно выгодное. Через территорию городского округа проходят транспортные магистрали «Нов. Оскол - Валуйки - Ровеньки»; «Валуйки - Алексеевка - Красное»; «Нов. Оскол - Валуйки - Ровеньки - Хмелевец – Фощеватово»; «Валуйки - Уразово - гр. Украины»; «Валуйки - Казинка - гр. Украины».

Округ располагает удобными выходами к основным российским рынкам.

Вместе с тем, недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества округа с точки зрения реализации ее потенциала.

Значительный рост объемов перевозок грузов сдерживается дефицитом пропускных возможностей транспортной инфраструктуры.

Кроме того, недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории округа сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог муниципального округа приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведёт, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведённой продукции, что является

сдерживающим фактором для развития экономики округа.

Остаётся низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности. По дорожным условиям за 2025 год на автомобильных дорогах Валуйского муниципального округа произошло 12 дорожно-транспортных происшествий.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечёт загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоёмкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объёмам вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы округа является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети округа и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в Валуйском муниципальном округе.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Валуйский муниципальный округ, а также достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Белгородской области, определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок», которая характеризуется увеличением доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее чем до 95,5 процента.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения».

Цель 2 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах», которая характеризуется увеличением пассажирооборота транспортом общего пользования до 2030 года не менее чем до 575,2 тыс. пассажиров.

Для достижения указанной цели будет реализован комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения».

1.3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями программ Белгородской области

Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, способом эффективного решения которой являются:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округ;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.

2. Создание условий для организации транспортного обслуживания

населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах, способом эффективного решения которой являются:

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном и внутримunicipальном сообщениях Валуйского муниципального округа;

- исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- реализация мероприятий по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа.

II. Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Стрыжакова Светлана Леонидовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ	
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации муниципального округа	
Период реализации муниципальной программы	2025-2030 годы	
Цели муниципальной программы	1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах.	
Направления муниципальной программы	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе:	939 745,08
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)	590 515,80
	- бюджет Валуйского муниципального округа	347 945,98
	- внебюджетные источники	0,00
	- резервный фонд администрации Валуйского муниципального округа	1 283,30
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области	1. Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни" Показатель 1.: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов». Показатель 2.: «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем на 85 процентов». Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» Показатель 1.: «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям 72,2 процента» Показатель 2.: «Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом 575,2 млн пасс.км»	

Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа	Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - обеспечение высокого качества жизни населения Валуйского муниципального округа на основе экономического роста, социального благополучия и историко-культурного наследия территории.
	2. Приоритет «Повышение качества условия жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа («Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов») 2.1. Показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования»

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородско й области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок																
1.1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	МП	Прогрессирующий	Процент	89,5	2023	89,7	92,5	92,5	92,5	95,5	95,5	Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа	Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/Показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													дороги"		дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов»	соответствующим нормативным требованиям»
2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах																
2	Пассажирооборот транспортом общего пользования	МП	Прогрессирующий	Тыс.пасс.-км	570,0	2023	572,0	572,0	574,0	574,0	575,2	575,2	Закон Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области»	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципал	Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/По

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак к возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Белгородской области
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														ьного округа	эксплуатации не старше нормативного, не менее чем на 85 процентов»	казатель «Пассажирооборота автомобильным железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом »

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования и местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок															
1.1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	МП	Процент	89,7	89,7	90,1	90,7	90,9	91,3	91,7	91,9	92,3	92,5	92,5	92,5
2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах															
2.1.	Пассажирооборот транспортом общего пользования	МП	Тыс. пасс.-км	570,0	570,2	570,6	570,8	571,0	571,2	571,4	571,6	571,8	571,9	572,0	572,0

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект "Безопасные и качественные дороги" (Куратор проекта – Стрыжакова С.Л.)			
	Ответственный за реализацию: управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа		Срок реализации: 2026 - 2030 годы
1.1.	1. Задача. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»			
	Ответственный за реализацию: управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.	1. Задача. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»			
	Ответственный за реализацию: управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.1.	Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания	Реализованы комплексы мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	Пассажирооборот транспортом общего пользования

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы дорожной сети Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе:	02 00000000	273 081,57	141 836,50	239 513,20	94 496,80	95 096,57	95 720,44	939 745,08
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		209 938,30	79 274,80	189 409,50	37 297,80	37 297,70	37 297,70	590 515,80
	- бюджет Валуйского муниципального округа		61 859,97	62 561,70	50 103,70	57 199,00	57 798,87	58 422,74	347 945,98
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		1 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,30
1.	Муниципальные проекты (всего), в том числе:	02 11800000	0,00	75 317,70	199 283,50	39 667,50	39 762,60	39 861,61	393 892,91
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		0,00	70 564,30	187 326,50	37 287,50	37 287,40	37 287,40	369 753,10
	- бюджет Валуйского муниципального округа		0,00	4 753,40	11 957,00	2 380,00	2 475,20	2 574,21	24 139,81
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:	02 11800000	0,00	75 317,70	199 283,50	39 667,40	39 762,60	39 861,61	393 892,8
	- межбюджетные трансферты из областного и		0,00	70 564,30	187 326,50	37 287,40	37 287,40	37 287,40	369 753,00

N п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	федерального бюджетов (справочно)								
	- бюджет Валуйского муниципального округа		0,00	4 753,40	11 957,00	2 380,00	2 475,20	2 574,21	24 139,81
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:	02 40000000	273 081,57	66 518,80	40 229,70	54 829,30	55 333,97	55 858,83	545 852,17
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		209 938,3	8710,50	2083,0	10,3	10,3	10,3	220 762,70
	- бюджет Валуйского муниципального округа		61 859,97	57 808,30	38 146,70	54 819,0	55 323,67	55 848,53	323 806,17
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		1 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,30
2.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	02 40100000	261 417,98	49 485,50	30 468,70	40 949,0	41 453,67	41 978,53	465 753,38
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		209 328,0	8 677,90	2 072,70	0,0	0,0	0,0	220 078,60
	- бюджет Валуйского муниципального округа		51 638,27	40 807,60	28 396,0	40 949,0	41 453,67	41 978,53	245 223,07
	- внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Паспорт муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	«Региональная и местная дорожная сеть»		Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Стрыжакова Светлана Леонидовна		Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ		
Руководитель муниципального проекта	Селиванова Ирина Александровна		Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор Валуйского муниципального округа		
Руководитель муниципального проекта	Нетёсов Кирилл Николаевич		Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры		
Участники (целевые группы) муниципального проекта	Население Валуйского муниципального округа				
Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Валуйского муниципального округа	1.	Государственная программа Белгородской области	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области		
	2.	Муниципальная программа	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа		

2. Показатели муниципального проекта 1

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения												
	Протяженность приведенных в нормативное состояние на автомобильных	П	МП	км	2,301	2024	0	3,05	9,52	1,9			Да

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дорогах регионального или межмуниципальног о, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения												

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача 1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения															
1.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения	МП	км	0	0	0	0	0	3,05	0	0	0	0	0	3,05	

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальны х программ вместе с наименованием муниципально й программы	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприяти я (результата)	Уровень мероприяти я (результата)	Связь с показателя ми муниципал ьного проекта
				знач ение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения														
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения	X	км		2024							Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	МП	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1.1.	Отремонтированы объекты на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"													

6.Помесячный план исполнения бюджета Валуйского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2026году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения"												
I.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 317,70	75 317,70
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 317,70	75 317,70

**Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть»,
входящего в национальный проект**

План реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответств ии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансовог о подтвержде ния (тыс. руб.)	Вид подтверждаю щего документа и характеристи ка мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест венники	последо ватели			Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Значен ие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Мероприятие (результат) «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения»	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее – Стрыжакова С.Л.)	-	км	13,69	293818,3	Итоговый отчет о реализации
1.1.1	Мероприятие (результат) «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее – Стрыжакова С.Л.)	с.Тимоново, ул. Костевка Валуйского муниципаль ного округа Белгородско й области, ул.Щорса (п одъезд к кладбищу) в с.Шушпано во Валуйского муниципаль ного округа Белгородско й области Капитальны	км	3,05	75 317,70	Итоговый отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							й ремонт автомобильной дороги по ул. Суржикова в г. Валуйки Белгородской области				
1.1.1 .К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2026	15.02.2026	-	-	Стрыжакowa С.Л.	с.Тимоново, ул. Костевка Валуйского муниципального округа Белгородской области.	км	1,52	-	Соглашение
1.1.1 .К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	10.01.2026	01.02.2026	-	-	Стрыжакowa С.Л.	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.1 .К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.02.2026	13.02.2026	-	-	Стрыжакowa С.Л.	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.1 .К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	13.03.2026	12.10.2026	-	-	Стрыжакowa С.Л.	-	-	-	36 683,8	Акты выполненных работ
1.1.1 .К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о	10.12.2026	31.12.2026	-	-	Стрыжакowa С.Л.	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	выполнении соглашения»										
1.1.1 .К.1.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2026	15.02.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	ул.Шорса (п ольезд к кладбищу) в с.Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородско й области	км	0,75	-	Соглашение
1.1.1 .К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	10.01.2026	20.01.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.1 .К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	10.01.2026	26.01.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Муниципальн ый контракт
1.1.1 .К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	26.01.2026	11.09.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	14 292,8	Акты выполненных работ
1.1.1 .К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	10.12.2026	31.12.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Отчет
1.1.1 .К.1.	Контрольная точка «Заклучено соглашение	15.02.2026	15.05.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	Капитальны й ремонт	км	0.78	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»						автомобильной дороги в ул. Суржикова в г.Валуйки Белгородской области				
1.1.1 .К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	15.02.2026	15.05.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.1 .К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	18.05.2026	30.09.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.1 .К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	18.06.2026	30.09.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	24 340,8	Акты выполненных работ
1.1.1 .К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	10.12.2026	31.12.2026	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Отчет
1.1.2	Мероприятие (результат) «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения.	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству.	с.Герасимовка, ул. Колхозная; с.Селиваново проезд от ул. Центральна	км	9,52	199283,5	Итоговый отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь	
		начало	окончание	предшест венники	последо ватели
1	2	3	4	5	6
	включающих искусственные дорожные сооружения» в 2027 году реализации				

Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответств ии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансовог о подтвержде ния (тыс. руб.)	Вид подтверждаю щего документа и характеристи ка мероприятия (результата)
		Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Значен ие		
7	8	9	10	11	12
транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее – Стрыжаква С.Л.)	я до ул. Подгорная; с.Мандрово, ул. Набережная ; с.Подгорное подъезд к кладбищу; с. Хохлово ул. Молодежна я; с.Солоти, ул. Центральна я; с. Солоти, пер.Солдатс кий; с.Басово, ул. Кардонная; с. Казинка, пер. 1-й Луговой; с.Долгое, ул. Центральна я; п.Уразово, ул. К.Либнекхт				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							а; участок дороги к МКТ с .Казинка от остановки с.Борки				
1.1.2 .К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ»	01.01.2027	15.02.2027	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Соглашение
1.1.2 .К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	10.01.2027	20.01.2027	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.2 .К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	10.01.2027	26.01.2027	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.2 .К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	26.01.2027	11.09.2027	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	199283,5	Акты выполненных работ
1.1.2 .К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	10.12.2027	31.12.2027	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Отчет
1.1.3	Мероприятие (результат)	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Стрыжакова Светлана		км		39667,4	Итоговый

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь	
		начало	окончание	предшест- венники	последо- ватели
1	2	3	4	5	6
	«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения» в 2028 году реализации				
1.1.3 К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ»	01.01.2028	15.02.2028	-	-
1.1.3 К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	10.01.2028	20.01.2028	-	-
1.1.3 К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	10.01.2028	26.01.2028	-	-
1.1.3 К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	26.01.2028	11.09.2028	-	-

Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
7	8	9	10	11	12
Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее – Сtryжакoвa C.Л.)					отчет о реализации
Сtryжакoвa C.Л.	-	-	-	-	Соглашение
Сtryжакoвa C.Л.	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
Сtryжакoвa C.Л.	-	-	-	-	Муниципальный контракт
Сtryжакoвa C.Л.	-	-	-	39667.4	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3 К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	10.12.2028	31.12.2028	-	-	Стрыжакова С.Л.	-	-	-	-	Отчет

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация)	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Селиванова Ирина Александровна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор округа)
Связь с муниципальной программой	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения												
1.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	П	КМП	Км	6,26	2023	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа

3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

N п/п	Наименование показателя	Урове нь показ ателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения														
1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, в результате капитального	КМП	Км	-	-	-	-	2,0	2,0	2,5	2,0	-	-	-	8,5

[illegible]

[illegible]

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

N п/п	Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	02 401 00000	261 417,98	49 485,50	30 468,70	40 949,0	41 453,67	41 978,53	465 753,38
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		209 328,0	8 677,90	2 072,7	0,0	0,0	0,0	220 078,60
	- бюджет Валуйского муниципального округа		51 638,27	40 807,60	28 396,00	40 949,0	41 453,67	41 978,53	245 223,07
	- внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-резервный фонд Валуйского муниципального округа		451,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,71
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа» в том числе:	02 401 20580	26 545,24	20 969,17	28 004,0	28 332,20	28 322,20	28 322,20	160 515,01
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- бюджет Валуйского		26 545,24	20 969,17	28 004,0	28 332,20	28 332,20	28 322,20	160 515,01

N п/п	Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального округа								
	- внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	02 401 20570	12 183,34	19 838,43	259,70	12 616,80	13 121,47	13 646,33	71 666,07
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-бюджет Валуйского муниципального округа		11 731,63	19 838,43	259,70	12 616,80	13 121,47	13 646,33	71 214,36
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-резервный фонд Валуйского муниципального округа		451,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,71
1.3.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» (всего), в том числе:	02 401 9Д090	222 689,4	8 677,90	2 205,00	0,00	0,00	0,00	233 572,30
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		209 328,0	8 677,90	2 072,70	0,00	0,00	0,00	220 078,60

N п/п	Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- бюджет Валуйского муниципального округа		13 361,4	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	13 493,70
	- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение
сохранности существующей сети автомобильных дорог и
безопасности дорожного движения»

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения			
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа»	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и	X

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	
1	2	
	домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа» ежегодно	
1.1.1.K.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	
1.1.1.K.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	
1.1.1.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	
1.1.1.K.4.	контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»	

Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
3	4	5
	дорожной инфраструктуры	
07.04.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет- ресурс
06.05	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет- ресурс
01.08.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
02.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение
X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» ежегодно	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.2.1.K.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	15.02.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.K.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.04.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
1.2.1.K.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	25.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
			архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году реализации (Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в г.Валуйки Белгородской области)	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.3.1.K.1.	Контрольная точка «Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	23.01.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.1.K.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.02.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.1.K.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	17.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
1.3.1.K.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	26.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.3.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году реализации (Ремонт автомобильной дороги от с. Поминово до с. Гладково Валуйского муниципального округа Белгородской области)	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	
1.3.2.К.1.	Контрольная точка «Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	11.07.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	09.08.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.2.К.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.06.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
1.3.2.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	30.07.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение
1.3.3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и	

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки
1	2	3
	пользования местного значения» в 2025 году реализации (Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцевая в с. Принцевка Валуйского муниципального округа Белгородской области)	
1.3.3.К.1.	Контрольная точка «Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	11.07.
1.3.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	06.08.
1.3.3.К.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.06.
1.3.3.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	30.07.
1.3.4.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году реализации (Капитальный ремонт автомобильной дороги по	X

	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	4	5
	дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	
	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение
	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	ул. Щорса в г. Валуйки Белгородской области,)		дорожной инфраструктуры	
1.3.4.К.1.	Контрольная точка «Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.12.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.4.К.2.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.01.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.4.К.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15.05.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Копия формы КС-3
1.3.4.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	02.07.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Платежное поручение

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация)	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Селиванова Ирина Александровна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор Валуйского муниципального округа)
Связь с муниципальной программой	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения												
1.1	Пассажирооборот общего пользования	Прогрессиру ющий	КПМ	Тыс.пасс. км	570,0	2023	572,0	572,0	574,0	574,0	575,2	575,2	Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
				январь	феврал ь	март	апрел ь	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения														
1.1.	Пассажирооборот транспортном пользования	КПМ	Тыс.пасс. км	570,0	570,2	570,6	570,8	571,0	571,2	571,4	571,6	571,8	571,9	572,0	572,0

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения											
1.1.	Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в пригородном межуниципальном и внутримуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа»	Оказание услуг (выполнение работ)	Маршруты	22	2023	20	20	20	21	21	21	Пассажирооборот транспортном общем пользовании

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримunicipальном и межmunicipальном сообщениях Валуйского муниципального округа											
1.2.	Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	2	2023	2	2	2	2	2	2	Пассажирооборот транспортом общего пользования
1.2.1.	Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.											
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными	Оказание услуг (выполнение работ)	Образовательные организации	2	2023	2	2	2	2	2	2	Пассажирооборот транспортом общего пользования

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа»											
1.3.1.	Реализация мероприятий по компенсации потерь в доходах перевозчикам,предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения. студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа.											

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	02 402 00000	11 663,59	17 033,3	9 761,0	13 880,30	13 880,3	13 880,3	80 098,79
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета		610,3	32,6	10,3	10,3	10,3	10,3	684,10
	- бюджет Валуйского муниципального округа		10 221,7	17 000,7	9 750,7	13 870,0	13 870,0	13 870,0	78 583,1
	- внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		831,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,59
1.1.	Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном и внутримуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа» всего, в том числе:	02 402 23810	11577,59	17 000,0	9 750,70	13 870,0	13 870,0	13 870,0	79 938,29
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0
	-бюджет Валуйского муниципального округа		10 217,0	17 000,0	9 750,70	13 870,0	13 870,0	13 870,0	78 577,7
	-внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- резервный фонд Валуйского муниципального округа		831,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,59

N п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» всего, в том числе:	02 402 73850	8,1	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	59,60
	- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		8,1	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	59,60
	-бюджет Валуйского муниципального округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе:	02 402 73830	77,9	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9
	-межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)		73,2	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5
	- бюджет Валуйского муниципального округа		4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4

N п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для организации транспортного
обслуживания населения»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения			
1.1.	Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном и внутримуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа»	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.1.1	Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	транспорт в пригородном межмуниципальном и внутримunicipальном сообщениях Валуйского муниципального округа» ежегодно		дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	
1.1.1.K.1	Контрольная точка «Разработаны нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения по внутримunicipальному маршруту»	15.01.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Муниципальный контракт, реестр маршрутов
1.1.1.K.2	Контрольная точка «Предоставлены расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров»	Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Отчет
1.1.1.K.3	Контрольная точка «Получена субвенция»	Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» ежегодно	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Представлены в Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	до 10.02.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Нормативный правовой акт
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Получена субвенция»	Ежемесячно до 10числа	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа»	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа» ежегодно	X	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	X
1.3.1.К.1	Контрольная точка «Подписано соглашение с Министерством автомобильных дорог и транспорта	22.01.	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	Белгородской области о представлении субсидии из областного бюджета»		дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Направлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчиком в Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области»	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Заявка на финансирование
1.3.1.К.3	Контрольная точка «Получена субсидия»	Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Нетесов Кирилл Николаевич - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры	Отчет



Приложение 1
к паспорту муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Валуйского муниципального округа»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1.	Доля	Проце	Протяженность	Показате	$D_N = (L_{N-N} / L_N) * 100$,	-	1	-	Министерст	Приказ	Не позднее 1

	автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	нт	автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	ль рассчитывается по итогам года	где: D_N - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения L_{N-N} - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в отчётном году; L_N - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в отчётном году.
2.	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Тыс. пасс. км	"Пассажирооборот" - основной показатель работы транспорта, произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, "автомобильный транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям, "железнодорожны	Годовая	$ОП = Пат + Пжд$, где: ОП - пассажирооборот автомобильным, железнодорожным (в пригородном сообщении) и авиационным (по субсидируемым маршрутам) транспортом; Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом на территории Валуевского муниципального округа; Пжд -

			во автомобиль ных дорог и транспорта Белгородск ой области	Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года N 155 «Об утверждении мет одики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"	марта года, следующего за отчетным годом
-	Белгоро дстат	1.24.2	Министерст во автомобиль ных дорог и транспорта Белгородск ой области	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 887 «Об утверждении мет одологических положений по статистике транспорта»	10 февраля года, следующего за отчетным

		й транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров колесными транспортными средствами по рельсовым путям, "пригородное железнодорожное сообщение" - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом на расстояние до 200 км	пассажирооборот железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Валуйского муниципального округа
--	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--



Приложение 2
к паспорту муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Валуйского муниципального округа»

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автодорог местного значения и искусственных сооружений на них в Валуйском муниципальном округе на 2026 -2028 годы

N п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2026 год					2027 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе:		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе:	
		км	п. м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет	км	п. м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Комплекс процесс мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»											
Отремонтировано автодорог и мостов местного значения											
	ВСЕГО	8,5		222 689,4	209 328,0	13 361,4					
	в том числе:										
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в г.Валуйки	4,266		125 836,1	118 285,9	7 550,2					
2	Ремонт автомобильной дороги от с. Поминово до с. Гладково	2,389		52 684,3	49 523,3	3 161,1					
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцевая в с. Принцевка	1,021		19 618,8	18 441,6	1 177,1					
4	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса в г.Валуйки	0,857		24 550,2	23 077,2	1 473,0					



Приложение 2
к паспорту муниципальной программы
«Региональная и местная дорожная сеть»
Валуйского муниципального округа»

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автодорог местного значения и искусственных сооружений на них в Валуйском муниципальном округе на 2026 -2028 годы

N п / п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2026 год					2027 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе:		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе:	
		км	п. м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет	км	п. м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комплекс процесс мероприятий « Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения»											
Отремонтировано автодорог и мостов местного значения											
	ВСЕГО	3,05		75 317,7	70 564,3	4 753,4	9,5		199 283,5	33718,8	11957,0
	в том числе:										
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Тимоново, ул. Костевка Валуйского муниципального округа Белгородской области	1,52		36 683,8	34 481,9	2 201,9					
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Щорса (подъезд к кладбищу) в с.Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородской области	0,75		14 292,8	13 201,7	1 091,1					

3	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Герасимовка, ул. Колхозная Белгородской области						1.52		18 605,52	3 148.0	1 116.3
4	Капитальный ремонт автомобильной дороги в ул. Суржикова в г.Валуйки Белгородской области	0,78		24 340.8	22 880,7	1 460.1	0.78		23 083,0	3 905.7	1 384.9
5	Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд от ул. Центральная до ул. Подгорная в с.Селиваново Белгородской области						0.73		12 843,5	2 173.1	770.6
6	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Мандрово Белгородской области						0.30		7 273,8	1 230.8	436.4
7	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Генерала Ватутина в с.Подгорное Белгородской области						2.0		48 491,8	8 204.8	2 909.5
8	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к кладбищу в с.Подгорное Белгородской области						0.18		4 364,3	738.5	261.8
9	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с.Хохлово Белгородской области						0.20		4 849,2	820.5	291.0
10	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Солоти Белгородской						0.20		4 849.2	820.5	291.0

	области				
1 1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по п/ул. Солдатский в с.Солоти Белгородской области				
1 2	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кардонная в с.Басово Белгородской области				
1 3	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 1-й Луговой в с. Казинка Белгородской области				
1 4	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Долгое Белгородской области				
1 5	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К.Либкнехта в п.Уразово Белгородской области				
1 6	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к МКТ с.Казинка от остановки с.Борки Белгородской области				

	0.38		9 213.4	1 558.9	552.8
	0.40		9 698,4	1 641.0	581.9
	0.40		5 645.5	955.2	338.7
	0.75		13 464,0	2 278.1	807.8
	0.38		9 444,1	1 597.9	566.7
	1.30		27 457,7	4 645.8	1 647.6

N п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2028 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе:	
		км	п. м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процесс мероприятий « Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения»						
	Отремонтировано автодорог и мостов местного значения					
	ВСЕГО	1,9		39667,5	6 711,8	2380,0

