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РАСПОРЯЖЕНИЕ

     АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1

«19» января 2018г.






№ 59-р
О внесении изменений
в распоряжение администрации

муниципального района

«Город Валуйки и Валуйский район»

от 17.12.2012 г. № 2571-р 
В целях совершенствования организации проектного управления и усиления контроля за реализацией проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»:

1.Внести изменение в распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 17.12.2012 г. № 2571-р «Об утверждении регламента администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»»,
изложив регламент администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденный в пункте 1 названного распоряжения, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Пункты 1 и 3 распоряжения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 28.09.2015 года № 1220-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 17.12.2012 г. № 2571-р» считать утратившими силу. 


3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального района

        



А.И. Дыбов
Приложение 

к распоряжению администрации

муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район»

от «19» января 2018 года  № 59-р
Утвержден
распоряжением администрации

муниципального района

 «Город Валуйки и Валуйский район»

от 17.12.2012 г. № 2571-р
РЕГЛАМЕНТ

администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

1. Общие положения

1.1.Регламент администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения контроля за реализацией проектов на всех этапах управления проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и их структурных подразделениях в соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 18 февраля 2015 года № 18 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее – постановление администрации муниципального района от 18 февраля 2015 года № 18).

1.2.Под администрированием проектов в целях настоящего Регламента понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех этапах управления проектами.

1.3.Администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее – органы местного самоуправления) осуществляется на следующих уровнях:

-на первом уровне – руководителем проекта при участии администратора проекта и оператора мониторинга проекта;

-на втором уровне - ответственным за проектное управление на территории муниципального района, назначенный правовым актом органа местного самоуправления (далее – Ответственный); 
-на третьем уровне - отделом по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района, к задачам которого относится внедрение проектного управления в органах местного самоуправления муниципального района  (далее – отдел по управлению проектами).
1.4.Администрирование проектов осуществляется посредством использования автоматизированной информационной системы «Проектное управление» (далее – АИС «Проектное управление»), в которую вносятся сведения о проектах.

1.5.Администрирование проектов осуществляется с момента регистрации инициативной заявки по вопросу открытия проекта в АИС «Проектное управление» и до перевода проекта в архив.

1.6.Сроком представления проектной и отчетной документации считается дата внесения ее окончательной версии в АИС «Проектное управление». 

2.Администрирование в ходе инициации проектов


2.1. В течение 1 (одного) месяца с момента регистрации инициативной заявки в АИС «Проектное управление» куратор проекта совместно с инициатором и руководителем обеспечивают разработку, согласование и рассмотрение на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее-заседание экспертной комиссии) презентации проекта.  


2.2.Контроль за соблюдением сроков и качества подготовки презентационного материала для рассмотрения на заседании экспертной комиссии, в том числе контроль за соблюдением порядка согласования проектов по принципу «одного окна», осуществляет отдел по управлению проектами и Ответственный.

2.3. Контроль за соблюдением качества подготовки презентационного материала осуществляется отделом по управлению проектами путем сопровождения подготовки (проверки) презентаций в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 18 февраля 2015 года № 18, и методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением заместителя Губернатора области – начальника департамента кадровой политики области от 27 декабря 2011 года № 136 «Об утверждении форм документов по управлению проектами» (далее-методические рекомендации).


2.4.После согласования презентационного материала отдел по управлению проектами вносит предложения о рассмотрении открываемых проектов на заседании экспертной комиссии.


2.5.Подготовку и размещение в АИС «Проектное управление» протоколов по итогам рассмотрения проектов на заседаниях экспертной комиссии обеспечивает отдел по управлению проектами.

2.6.В течение 1 (одного) месяца с даты одобрения проекта на заседании экспертной комиссии, но не более 2 (двух) месяцев с даты регистрации инициативной заявки куратор проекта совместно с инициатором и руководителем обеспечивает подготовку, согласование и утверждение паспорта проекта.


2.7. Контроль за соблюдением качества подготовки паспорта проекта осуществляется отделом по управлению проектами в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации муниципального района от 18 февраля 2015 года № 18, и методическими рекомендациями.

2.8.Отдел по управлению проектами осуществляет проверку паспорта проекта, результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС «Проектное управление» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты  направления паспорта проекта на одобрение в АИС «Проектное управление».


2.9.Согласование проектной документации и перевод проекта на этап планирования осуществляется отделом по управлению проектами после устранения всех несоответствий проектной документации требованиям, указанным в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.
3.Администрирование в ходе планирования проектов

3.1. В течение 1 (одного) месяца с даты утверждения паспорта проекта, но не более 2 (двух) месяцев со времени одобрения проекта на заседании экспертной комиссии руководитель проекта обеспечивает подготовку, согласование и утверждение плана управления проектом.


3.2.Контроль за соблюдением качества подготовки плана управления проектом осуществляется отделом по управлению проектами в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации муниципального района от 18 февраля 2015 года № 18, и методическими рекомендациями.


3.3.Отдел по управлению проектами осуществляет проверку плана управления проектом, результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС «Проектное управление» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты  направления плана управления проектом на одобрение в АИС «Проектное управление».

3.4.Согласование разработанного плана управления проектом, соответствующего требованиям, указанным в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Регламента, осуществляется отделом по управлению проектами путем визирования документа либо внесения в АИС «Проектное управление» соответствующей записи после размещения проекта документа.

3.5.Перевод проекта на этап реализации осуществляется отделом по управлению проектами после устранения всех несоответствий проектной документации требованиям, указанным в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Регламента.

4.Администрирование в ходе реализации проектов

4.1.На этапе реализации проектов отдел по управлению проектами взаимодействует с руководителем проекта в части:

· выявления причин отклонений по проекту;

· контроля за выявлением и качественной оценкой рисков;


-выполнения мероприятий по предупреждению наступления рисков и контроля за последствиями выполнения указанных мероприятий;

· устранения последствий в случае наступления рисков и дальнейшего планирования и выполнения мер по стабилизации ситуации, сложившейся после их устранения.

4.2.Контроль за соблюдением сроков выполнения работ по проектам осуществляется отделом по управлению проектами посредством контрольных событий проекта, информация о выполнении которых размещается в АИС «Проектное управление» не позднее, чем за 1 сутки до наступления срока, указанного в плане управления проектом.

4.3.Оператор мониторинга самостоятельно размещает либо обеспечивает размещение в АИС «Проектное управление» ответственными исполнителями документов, подтверждающих выполнение работ, в день наступления контрольных событий.

4.4.Оператор мониторинга информирует администратора и руководителя проекта о выполнении либо невыполнении работ в проекте в день наступления контрольных событий.


4.5.Администратор проекта в день поступления информации от ответственных исполнителей о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту информирует руководителя проекта.


4.6.Еженедельно руководитель проекта информирует куратора проекта о текущем состоянии проекта, а также о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту.

4.7.Руководитель проекта обеспечивает своевременное реагирование на риски путем разработки, утверждения и размещения в АИС «Проектное управление» ведомости изменений проекта не позднее, чем за 1 сутки до наступления срока изменяемой работы, указанного в плане управления проектом.


4.8.Отдел по управлению проектами осуществляет проверку ведомости изменений проекта в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты её направления на одобрение в АИС «Проектное управление».



4.9.Согласование и одобрение ведомости изменений в АИС «Проектное управление»  осуществляется отделом по управлению проектами после устранения всех несоответствий проектной документации требованиям, установленным постановлением администрации муниципального района от 18.02.2015 года № 18, и методическими рекомендациями.

4.10.Ответственный обеспечивает подготовку информации для ежеквартального поощрения муниципальных служащих муниципального района за успешное выполнение контрольных событий в соответствии с решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 12 июля 2016 года № 415 «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области».
4.Администрирование в ходе завершения проектов

5.1.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения последнего контрольного события согласно плану управления проектом руководитель проекта обеспечивает подготовку и согласование итогового отчета по проекту, а также представление документов, подтверждающих достижение цели, результата и требований к результату проекта в АИС «Проектное управление».


5.2.Контроль за соблюдением качества подготовки итогового отчета по проекту осуществляется отделом по управлению проектами в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации муниципального района от 18 февраля 2015 года № 18, и методическими рекомендациями.

5.3.Отдел по управлению проектами осуществляет проверку итогового отчета по проекту, после чего результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС «Проектное управление» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления документов на одобрение в АИС «Проектное управление».

5.4.Согласование итогового отчета для рассмотрения на заседании экспертной комиссии осуществляется отделом по управлению проектами после устранения всех несоответствий требованиям, указанных в пункте 5.2 раздела 5 настоящего Регламента.

5.5.После согласования итогового отчета по проекту отдел по управлению проектами обеспечивает рассмотрение результатов проекта на заседании экспертной комиссии.


5.6.На основании решения экспертной комиссии итоговый отчет по проекту утверждается председателем экспертной комиссии, куратором и руководителем проекта.


5.7.На основании утвержденных итоговых отчетов по проектам отдел по управлению проектами обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии при главе администрации муниципального района по вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности и протокола по итогам заседания в соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 09.10.2013 года № 2198-р «О межведомственной комиссии при главе администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района и о порядке распределения ассигнований, направляемых на материальное стимулирование участников проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»» (далее- распоряжение администрации муниципального района от 09.10.2013 года № 2198-р).


5.8.На заседании межведомственной комиссии по вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности рассматриваются результаты проектов, определяются общие суммы премиальных выплат по успешно завершенным проекта, а также вырабатываются решения по распределению премиальных выплат каждому участнику успешно завершенного проекта.

5.14.Отдел по управлению проектами на основании протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности обеспечивает подготовку проекта распоряжения администрации муниципального района, в котором определяется перечень закрытых проектов, а также суммы премиальных выплат по проектам.

5.15.Ответственный ежеквартально подготавливает и направляет главе администрации муниципального района информацию о материальном стимулировании участников успешно реализованных проектов, завершенных в предыдущем квартале.

6.Администрирование проектов в ходе инициации, планирования, реализации и завершения проектов

6.1.Еженедельно отдел по управлению проектами представляет Ответственному сведения о проектах, по которым отсутствует утвержденная проектная документация и имеются отклонения в ходе реализации.


6.2.В случае наличия отклонений в ходе разработки и реализации проектов Ответственный направляет письма руководителям проектов, а также кураторам проектов об устранении данных отклонений.


6.3.Ответственный на еженедельных планерных совещаниях при главе администрации муниципального района информирует главу администрации муниципального района об отклонениях в ходе разработки проектов.

6.4.Отдел по управлению проектами ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет кураторам и руководителям проектов информацию по результатам мониторинга о наличии отклонений в ходе разработки и реализации проектов.

6.5.Руководители проектов ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел по управлению проектами информацию о причинах возникших отклонений, указанных в пункте 6.4 раздела Регламента, дополнительных рисках, появившихся после наступления отклонений, и мерах принятых для их предупреждения и устранения, по форме согласно приложению к настоящему Регламенту.


6.6.Ежемесячно отдел по управлению проектами представляет сведения о приостановленных проектах.


6.7.В случае нарушения срока приостановления проектов Ответственный направляет письма кураторам и руководителям проектов об устранении данных нарушений.


6.8.Руководители проектов представляют в отдел по управлению проектами информацию о причинах возникших нарушений указанных в пункте 6.7 раздела 6 настоящего Регламента, и мерах, принятых для их предупреждения и устранения. 
7.Ответственность участников проектов

7.1.В случае превышения сроков разработки проектной документации либо невыполнения в установленные сроки работ по проекту, определенных в пунктах 2.2 раздела 2, 3.3 раздела 3, 4.1 раздела 4, 5.4 раздела 5 настоящего Регламента, Ответственный информирует главу администрации муниципального района о сотрудниках, допустивших указанные отклонения, для принятия мер по устранению причин отклонений и применения мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

7.2.Ответственный представляют информацию в виде служебной записки главе администрации муниципального района о наличии отклонений предусмотренных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Регламента, с указанием лиц, их допустивших и предложения о применении к лицам, допустившим отклонения, мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

